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Einleitung 
Dieses Datenblatt bietet technischen Überblick von Seavus Projektplaner sowie 
auch technische Beschreibung seiner Features und Funktionen an.  
Seavus Projectplaner ist eine Desktopanwendung, die zur Erstellung von 
Projektplänen verwendet wird und dadurch wird der Manager vollen  Überblick 
über die Projektabwicklung sowie auch Überblick über die Verwendung der 
Ressourcen haben.   
Das ist unabhängige Anwendung, die den Projketmanagern ermöglicht, 
Projektpläne zu erstellen, die Ressourcen zu verwalten und auch den Ablauf des 
Projekts entsprechend der Teorie von Projektmanagement zu verfolgen. Seavus 
Projektplaner ist ein Schritt weiter in die Richtung des Projektmanagaments und 
Enterprise Projektmanagement (EPM).  
Seavus Projektplaner hat zum Ziel, das Microsoft® Project und Microsoft® Project 
Web Access zu ersetzen, da diese Anwendung über ähnliche Funktionen verfügt. 
Um eine unabhängige Anwendung mit leistungstarker Displayfunktionalität zu sein, 
die ähnlich zum Display von Microsoft® Project’s Professional Anwendung ist, kann 
Seavus Projektplaner die Gruppenmitglieder und Enterprise Project Professionals 
mit leistungsstarkem Projektwerkzeug ausrüsten, das das Microsoft® Project Web 
Access übertrifft und ähnlich wie Microsoft® Project Professional Schnittstelle 
funktioniert, und das alles mit sehr günstigen Preisen. 
 
 

Kurze Übersicht der Features   

Taskerstellung 

Die Tasks sind die Hauptelementen in dem Projekt. Abhängig davon in welcher 
Ansicht der Benutzer arbeitet, können die Tasks unterschiedliche Präsentationen 
haben: Leisten in Gantt Chart, Meilensteine Rollup, Meilensteine Daten Rollup und 
Kalender und Kasten in Netzwerkdiagram, beschreibendes Netzwerkdiagram und 
Verbindungsdiagram. 
Das Ziel dieser Features ist dem Benutzer zu ermöglichen, Tasks von 
unterschiedlichen Teilen der Anwendung zu erstellen.  
Sie können Tasks erstellen: 

 von Gantt Table 

 in Gantt Chart 

 in die andere Task Kategorieansichten 

 

Einfügen von Ressourcen  

Die Ressourcen sind das zweites Hauptelement in dem Projektplan. Sie können in 
zwei Kategorien klassifizieren lassen: Arbeit (Menschliche Ressourcen) und Material 
(Ausrüstungen, Geldmittel usw). 
Das Ziel dieses Features ist dem Benutzer zu ermöglichen, Ressourcen von 
unterschiedlichen Teilen der Anwendung zu einzufügen. 
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Sie können Ressourcen einfügen: 

 in die Ressource Sheet Ansicht 

 in die Ressourceform 

 in die Ressource Nameform 

 von Task Kategorie Ansichten 

 

Auftragserstellung 

Tasks und Ressourcen erstellen Aufträge, die die abschließende Phasen der 
Projektserstellung darstellen. Die Aufträge können von verschiedenen Ansichten 
der SPP erstellt werden. 
Sie können Aufträge erstellen: 

 von Gantt Chart 

 von Taskform 

 von Task Nameform 

 von Task Detailform 

 

Ünterstützendes Dateiformat 

Seavus Projektplaner speichert die erstellten Pläne als SPP Dateiformat, das 
natürliches Dateiformat für diese Anwendung ist.  

 

Import von Dateien 

Mit Seavus Projektplaner können Sie neben dem orginalen natürlichen Dateiformat 
.spp Dateiformat auch Projekte einfügen, die in Microsoft Project (.mpp) und 
Microsoft XML files (.xml) erstellt sind.  
Die Import Option is unter Datei Menü untergebracht. Nach Auswahl dieser Option 
wird neues Dialogfenster angezeigt, wo der Benutzer die entsprechende Datei 
dursuchen kann.  

 

Programmoptionen 

Dieses Feature gibt Ihnen Kofigurationsoptionen für Seavus Projektplaner sowie 
auch für die momentan geöffneten Projekte. Es kann durch die Optionsbefehle auf 
dem Werkzeugmenü zugegriffen werden und es beinhaltet vier Tabs: Allgemeines, 
Ansicht, Kalender und Kalkulation.  
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Schnellleisten 

Diese Optionen werden erstellt, um Ihnen zu helfen, wenn Sie nur mit Ihrer 
Tastatur arbeiten. Durch die Verwendung dieser Optionen können Sie einen 
leichten und schnellen Zugriff auf die allgemeinen verwendeten Optionen haben 
und zwar mit Verwendung von Funktionschlüsseln. Die Navigation wird mit den 
Pfeilenschlüsseln durchgeführt. Sie können von den Schnellleisten Zugriff haben, 
wenn Sie auf Esc klicken. 

 Auf die Ansichtenschnellleiste kann von F3 Funktionsschlüssel zugegriffen 

werden 

 Auf die Standardschnellleiste kann von F4 Funktionsschlüssel zugegriffen 

werden 

 Auf die Struktuirungschnellleiste kann von F5 Funktionsschlüssel zugegriffen 

werden 

 

Kombinierte Ansicht 

Kombinierte Ansicht ist eine Option, daß gleichzeitig ermöglicht, zwei Ansichten 
angezeigt zu werden. Die Fussansicht zeigt detaillierte Information für die Tasks 
oder Ressourcen von Kopfansicht an. Die kombinierten Ansichten können in Seavus 
Projektplaner durch Verwendung von Splittaktion auf dem Windowmenü erstellt 
werden. Wahlweise können Sie die kombinierte Ansichtfunktionalität durch Ziehen 
der Splittleiste aktivieren, wie das im Bild unten angezeigt ist, die unten in den 
Füssen des Anwendungfensters zu finden ist und zwar zwischen der waagerechten 
und senkrechter Bildlaufleiste.  .  

 

Zeitskala und Zoomen 

Eingie Ansichten wie Gantt Char haben Zeitskala auf dem Kopfteil. Momentan 
werden von Seavus Projektplaner zwei Stufen angezeigt: Kopfstufe und Fussstufe.  
Momentan liegen drei Zoomstufen Seavus Projektplaner vor: 

 Kopfstufe zeigt Tage an, Fussstufe zeigt Stunden an 

 Kopfstufe zeigt Wochen an, Fussstufe zeigt Tage an (Default Zoomstufe). 

 Kopfstufe zeigt Monate an, Fussstufe zeigt Wochen an 

 

Formatieren von Layout 

In einigen Ansichten (Chart basierte Ansichten und Netzwerkdiagram basierte 
Ansichten), ermöglicht Ihnen Seavus Projektplaner, das Layout des Chartes 
anzupassen d.h die Leisten/Kasten ausgelegt in dem Chart/Diagram der Ansicht. 
Sie können die Layoutoptionen für die aktive Ansicht normalerweise durch 
Verwendung von Rechtklick auf der Leiste oder auf dem Diagramknoten anpassen, 
um eine korrespondierende Ansicht mit Auswahl von Formatleiste oder 
Kastenoption zu haben, abhängig von der momentanen Ansicht.   
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Formatierung von Chartleiste 

In einigen der Gantt Chartansichten können Sie die Layoutoptionen der Leisten für 
aktive Ansicht in Seavus Projektplaner anpassen. Sie können den 
Formatleistedialog mit Anklicken rechter Maustaste öffnen und Formatleiste 
auswählen. 
 

Formatierung von Diagramkasten 

In jeder der Netzwerkdiagramansichten können Sie die Layoutoptionen der 
Diagramkasten (Knoten) für aktive Ansicht in Seavus Projektplaner anpassen. Sie 
können den Formatkastendialog mit Anklicken auf den Kasten (Knoten) öffnen und 
Formatkasten auswählen. 
 

Formatierung von Informationen der Spalten 

Das Spaltenlayout kann auch formatiert werden. Sie können den Dialog für 
Spalteneigenschaften von den Formatmenü mit der Auswahl von 
Spalteneigenschaftenoption initialisieren.  

  

Informationsdialoge 

Seavus Projektplaner stellt die Option zum schnellen Überblick der Planungsoption 
sowie aush anderer Informationen zum Projekt, Tasks, Ressourcen und Aufträgen 
bereit. Das wird durch unterschiedliche Informationsdialoge gemacht, die in der 
Anwendung verfügbar sind.  
Die folgenden Informationdialoge sind verfügbar: Taskinformation, 
Ressourceinformation, Projektstatistik und Auftrag Ressourcedialog. 
Die Informationsdialoge können direkt mit Doppelklicken auf den selektierten Task 
oder Ressource geöffnet werden oder mit Öffnen der Taskinformation und 
Taskknoten von dem Projektmenü und dem Standardwerkzeugleiste.  

 
 

Drucken 

Um das Projekt effektiv zu gestalten, sollen Sie mit unterschiedlichen Leuten über 
die Information des Projektes kommunizieren. Mit Seavus Projektplaner können Sie 
Ansichten und Berichte drucken, die Sie haben wollen.  
Der Druckvorgang der erforderlichen Information kann einfach mit Klicken auf den 
Knopf gemacht werden oder mit Anpassung der bestehenden Ansichten.  
 

Strukturoptionen 

Diese Optionen sind sehr hilfreich zur besseren Organisation Ihres Projektes und so 
können die eingetragenen Informationen mehr lesbar sein und das Projekt an sich 
kann leichter gesteuert werden. 
Auf die Strukturoptionen können Sie von dem ProjektMenü, vom Structure 
Untermenü oder direkt von der Werkzeugleiste mit Anklicken auf die Optionsikonen 
zugreifen. Mit denen können Sie:den selektierten Task einrücken oder ausrücken, 
anzeigen oder Untertasks verstecken 
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Abgrenzung 

Seavus Projektplaner unterstützt bis auf 17 Abgrenzungsstufen. 
 

Zusammenfassung der Tasks 

Um erkennbare Präsentation der Gruppentasks mit spezifischen Anforderungen zu 
machen, teilt der Benutzer sie von den anderen Tasks mir der zusammenfassenden 
Tasks. Das Ziel dieses Features ist dem Benutzer zu ermöglichen, eine 
Zusammenfassung der Tasks in SPP zu erstellen. 
Die Erstellung der zusammenfassenden Tasks ist möglich durch Gantt Chart Ansicht 
mit Verwendung von Einrücken-Ausrücken Feature. Der zusammenfassende Task 
wird mit Auswahl des Tasks unter dem Task  erstellt, der die Zusammenfassung sein 
wird und mit Anklicken auf die Ikone zum “Einrücken“. 
Um die Zusammenfassung der Tasks in reguläre Tasks umtauschen zu können, kann 
der Benutzer die Zusammenfassung der Tasks auswählen und auf die Ikone zum 
Ausrücken klicken. Sie können auch Zusammenfassung der Tasks für mehrere Unter-
Zusammenfassung der Tasks erstellen.  
 

Änderung der Arbeitszeit 

Vorliegen einer flexiblen Arbeitszeit am Projekt ist wichtig zur Erstellung richtiger 
Aufträge für Ihre Gruppenmitglieder. Der Dialog Änderung der Arbeitszeit in Seavus 
Projektplaner ermöglicht Ihnen die bestehenden vordefinierten Kalendare zu 
modifizieren oder eigenen Kalender zu erstellen, der alle Ihren Bedürfnisse 
nachkommt.  
Der Dialog befindet sich unter dem Menü Werkzeuge. 
 

Tasksabhängigkeit 

Wenn ein Task nicht starten kann, bevor ein anderer nicht zu Ende kommt, sagen 
wir, dass solche Tasks linked (verbunden) sind – abhängig. Der erste Task, der 
abschließen soll, wird als Vorgänger genannt und der Task, der nachkommt, wird 
als Nachfolger genannt. 
Mit Seavus Projektplaner sind Sie auch bereit eine Taskabhängigheit zwischen zwei 
oder mehreren Tasks zu erstellen.  
 

Optionen suchen 

Diese Optionen werden durch die folgende Auswahl in Edit Menü präsentiert: 
Finden, Ersetzen und unbedingter Sprungsbefehl 

 

Schnitstellestilen der Benutzer 

Um Schnittstellen der Benutzer in Seavus Projektplaner mehr interessant zu 
machen, haben wir fünf unterschiedliche Stilen erstellt, die in dem Menü Ansicht 
sowie auch in Stil Untermenü verügbar sind. 
 

Grundlinie erstellen  

Das ist ein Zauberer, der in dem Menü Werkzeuge zu finden ist und mit dem können 
Sie von dem momentanen Projekt neue Grundlinie erstellen sowie auch die 
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momentane Grundlinie anpassen oder in die vorher gespeicherte Grundlinie 
zurückgehen.   
Sie können grenzenlose Anzahl von Grundlinien erstellen 

 

Featuresliste 
Feature Beschreibung 

Anwendungstyp Unabhängige Desktopanwendung zur Erstellung von 
Projektplänen  

Unterstützendes 
Dateiformat 

SPP - natürliches Seavus Projektplan Dateiformat 

Import Ûnterstützung zum Import von Projektplänen von:  

 Microsoft® Project MPP 

 Microsoft® Project XML 

Ansichten Hauptansichten: Kalender, Gantt Chart, Netzwerdiagram, 
Ressource Graph, Ressource Sheet, Taskverwendung, 
Ressourceverwendung 
Mehr Ansichten: Verbindungsdiagram, Beschreibung des 
Netzwerkdiagrams, Task Sheet, Melenstein Rollup, 
Meilenstein Dater Rollup 
Formen: Taskdetails, Taskform, Taskname, Ressourceform, 
Resourcename 

Berichte Allgemeines: Projektinfo, Kritischel Tasks, Meilensteine, 
Werkwochen, Meilensteine 
Aktivitäten präsentieren: Nicht startete Tasks, Tasks in 
Ablauf, Abgeschlossene Tasks 
Aufträge: Wer was macht, wer was macht und wann, Liste 
der zu erbringenden Aufträge  
Kosten:Leistungswert, Budget 
Zusammenfassung: Kritische Tasks, umgewidmete 
Ressourcen, Budgettasks, Budgetressourcen, Budgettasks, 
Budgetressourcen 

Tabellen Task: Kosten, Eingabe, Hyperlink, Ablaufplan, 
Zusammenfassung, Vefolgung, Verwendung, Varianz, 
Arbeit 
Ressource: Kosten, Eingabe, Hyperlink, ProjektOffice.net, 
Zusammenfassung, Verwendung, Arbeit 

Filters Task: Alle Tasks, Taskumfang, durch Ressource, 
abgeschlossene Tasks, nicht abgeschlossene Tasks, 
kritische Tasks, Zusammenfassung der Tasks, Meilensteine 
Tasks, Dateiumfang, Tasks mit Anhängen 
Ressource: Alle Ressourcen, überall umgewidmete 
Ressourcen, Arbeitsressourcen, Materialressourcen, 
beigelegte Ressourcen 

Gruppen Task: Komplett and nicht komplett, kritische Zeitdauer, 
Zeitdauer, Meilensteine, Keine Gruppe 
Ressource: Keine Gruppe, Ressource Typgruppe 

Projektstatistik Displayinformation über das Project: 

 Aktueller Status 

 Zeitdauer 

 Grundlinie 

 Aktuele Arbeit 

 Aktulle Kosten 

 Verbliebene Arbeit 

 Verbliebene Kosten 

 Varianz 
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 Abgeschlossener Anteil 

Anzupassende 
Formen 

Verfügbar in anzupassenden Formen Werkzeug: 

 Eingangsdialog 

 Kostendialog 

 Arbeitsdialog 

 Verfolgungsdialog 

 Linkdialog 

Verfolgung Verfügbar in Verfolgungswerkzeug um vordefinierten Anteil 
abzuschließen: 

 Jetzt (bis am momentanen Datum und Zeit) 

 0 % 

 25 % 

 50 % 

 75 % 

 100 % 

Drucken Komplette Unterstützung zum Drucken zusammen mit 
Druckvorschau und Seiteneinrichten für alle Anischten und 
Berichte  
 
Seiteneinrichtung Dialogoptinen: 

 Seiteneigenschaften: Orientation, Skaling (einstellen 
auf N% Normalgröße, oder einstellen auf N 
Seitenbreite durch M Seiten hoch), erste 
Seitennummerr, Papiergröße 

 Marginen: Kopfteil, Fussteil, link, rechts 

 Kopfteileingenschaften: Ausrichtung des Textes (links, 
mittig, rechts), Seitennummer einfügen, 
Gesamtseiten, Datum, Zeit, Dateiname. 

 Fussteileigenschaften: Ausrichtung des Textes (links, 
mittig, rechts), Seitennummer einfügen, 
Gesamtseiten, Datum, Zeit, Dateiname. 

 Ansichteigenschaften: Grenzen anzeigen, 
Druckanmerkungen, Drucklegende 

Ausrücken Seavus Projektplaner unterstützt bis auf 17 Stufen zum 
Ausrücken 

Taskoperationen Seavus Projektplaner unterstützt die folgenden 
Taskoperationen: 

 Link Task 

 Unlink Task 

 Task teilen 

 Ausrücken Task 

 Einrücken Task 

Finden&Ersetzen und 
Gehe zu 

Komplette Unterstützung zum Suchen durch jeden Task 
oder Ressourcefelder und Textersatz. 
Gehe zu Funktionalität unterstützt die Positionierung 
direkt auf den Task (durch ID), auf die Speicherstelle auf 
der Zeitachse (bis am Datum). 

Zoomen 3 Stufen verfügbar: 

 Kopfteilstufe: Monate, Fussteilstufe: Wochen 

 Kopfteilstufe: Wochen, Fussteilstufe : Tage 

 Kopfteilstufe: Tage, Fussteilstufe: Stunden 

Fonts und 
Hintergrundsformatierung 

Verfügbare Fontformatierung (Font auswählen, Größe, Stil, 
Farbe), Paragraphausrichtung, Auswahl von Farbe des 
Zellenhintergrundes 

Anpassung der Größe der 
Spalten und Zeilen 

Die Größe jeder Tabelle kann durch Ziehen des Separotors 
der  Zeile/Spalte/Stufe in die gewünschte Richtung 
angepasst werden Die Tabellenspalten können automatisch 
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ausgelegt sowie auch entsprechend dem Feldinhalt 
eingestellt werden mit Doppelklicken auf den 
Spaltenseparator  

Informationsdialoge Seavus Projektplaner implemnetiert die folgenden 
Informationsdialoge: 

 Taskinformation 

 Ressourceinformation 

 Projektstatistik 

 Assign Ressourcedialog 

Programmoptionen Die folgenden Konfigurationsoptionen können in Seavus 
Projektplaner angepasst werden: 

 Rechtschreibungsprüfer und Wörterbuch 

 Datumformat (zum Anzeigen der Daten) 

 Default Kopfteilansicht 

 Default Fussteilansicht 

 Default Start und Endarbeitszeit des Tages 

 Stunden per Tag 

 Stunden per Woche 

 Tage per Monat 

 Projekkalendar 

 Default Fixkosten Rückstellung 

 Einstufung der Kalkulationsoptionen 

 Währungsoptionen (Symbol, Dezimalstellig und 
Platzierung) 

 Anzahl der Dezimalstellen 

Kombinierte Ansichten Unterstützung zur Erstellung kombinierter Ansichten in 
Seavus Projektplaner durch Splitten des Fensters in zwei 
Fensterscheiben, jede beinhaltet unterschiedliche Ansicht, 
wo die Fussteilansicht detaillierte Informationen über die 
Tasks oder Ressourcen in die Fussteilansicht anzeigt. 

Online Hilfe Ein ausführliches und modernes Hilfehandbuch integriert 
mit der Anwendung. Das stellt zur Verfügung referente 
Informationen für die Features zusammen mit Überblicken 
und bestes verwendetes Szenario zur Verwendung von 
bestimmter Ansicht oder Funktionalität. 

Check für Updates Ein Live Updatesystem, das garantiert, dass die 
Anwednung mit allen neuen Features und Updates 
auferhalten wird. 

 
 

Systemanforderung 
Um Seavus Projektplaner zur Erstellung Ihrer Projektplanerdateien (.spp) 
verwenden zu können, benötigen Sie die folgenden Anforderungen: 
Prozessor 

 Intel® Pentium II® oder Pentium-grade Prozessor, Celeron Prozessor oder 

Athlon Prozessor. 

Betriebsystem 

 Microsoft Windows Vista 

 Microsoft Windows 2000 Professional/Server 

 Microsoft Windows XP Professional/Home 
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Microsoft Windows Server 2003 

Datenspeicher 
Minimum 128MB von RAM (256MB oder höher) 

Festplatte 
Minimum von 20MB der verfügbaren Festplatte 

Bildschirm 
SVGA (800 × 600) oder Bildschirm mit höherer Au�ösung 
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